



Người ký: Ủy ban nhân dân tỉnh
Bắc Ninh
Email: vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 01.02.2018
15:31:34 +07:00

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG & CTĐT BẮC NINH**
Số: 100
ĐẾN Ngày: ... 06/02/2018 ...
Chức vụ:
Họ tên:

Số: 23 /TB-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường về công tác
chỉnh trang đô thị, trang trí phục vụ Tết Nguyên đán và đón nhận đô thị loại I**

Ngày 31/01/2018, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Bắc Ninh về công tác chỉnh trang đô thị, trang trí phục vụ Tết Nguyên đán 2018 và đón nhận đô thị loại I. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường khu vực nút giao tây nam, đường gom, cầu vượt dân sinh Khu công nghiệp Quế Võ; về họp nghe UBND thành phố báo cáo tiến độ thực hiện; Sở Giao thông vận tải báo cáo tiến độ hoàn thành đường gom và cầu vượt dân sinh khu công nghiệp Quế Võ; ý kiến tham gia của các sở, ngành tỉnh; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường kết luận như sau:

1. Về công tác chỉnh trang đô thị

- UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức thực hiện và trực tiếp kiểm tra việc thực hiện đảm bảo công tác chỉnh trang đô thị, trang trí phục vụ đón Tết Nguyên đán 2018 và lễ đón nhận công bố thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I, hoàn thành chậm nhất ngày 13/02/2018 (tức ngày 28 tháng 12 âm lịch). Những nội dung công việc đã báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy. Trong quá trình triển khai thực hiện chủ động phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng và các đơn vị liên quan đảm bảo về cảnh quan không gian đô thị, hiệu quả và ý nghĩa thiết thực,... phục vụ nhân dân đón Tết và gắn lễ đón nhận công bố thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I.

2. Về thi công xây dựng nút giao tây nam thành phố

- UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường tránh; UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khẩn trương sắm xong lớp thô trước ngày 10/02/2018, tuyệt đối đảm bảo an toàn và chất lượng công trình, tạo thuận lợi giao thông đi lại phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2018.

- Đề xuất dải phân cách cứng để phân luồng giao thông tại nút giao (ý kiến đề xuất của Công an tỉnh): Giao Sở Giao thông vận tải làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải về việc trên và đấu nối từ thành phố đi hướng Nội Bài xong chậm nhất ngày 05/02/2018; UBND thành phố (chủ đầu tư) chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh để triển khai thực hiện hoàn thành chậm nhất ngày 13/02/2018 (tức ngày 28 tháng 12 âm lịch) phục vụ đi lại giảm ùn tắc giao thông.

6/2/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh
Nguyễn Tiến Nhường
Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Bổ sung chiếu sáng đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao tây nam, giao UBND thành phố triển khai thực hiện.

3. Về thi công xây dựng đường gom, cầu vượt tại khu công nghiệp Quế Võ:

- Ban quản lý dự án - Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ lát hè, thảm mặt đường gom, khẩn trương hoàn thành cầu vượt dân sinh đảm bảo chất lượng; thu dọn vệ sinh, hoàn trả mặt bằng,... thông xe chậm nhất ngày 13/02/2018.

- Đề tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn sau khi thông xe tuyến đường gom khu công nghiệp Quế Võ; giao Sở Giao thông vận tải xem xét, đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Giao các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh theo chức năng chủ động phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh trong việc thực hiện công tác chỉnh trang đô thị và thi công xây dựng nút giao tây nam của thành phố đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, kịp thời chào đón Tết Nguyên đán 2018 và đón nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh để UBND thành phố Bắc Ninh, các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị tư vấn liên quan biết, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: XD, GTVT; VH,TT&DL;
- Thành ủy Bắc Ninh;
- UBND thành phố Bắc Ninh;
- Lưu: HCTC, CN&XD, LDVP.



Trịnh Hữu Hùng